

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Большесырской СОШ

_____ И.А.Васильева

« _____ » _____ 20 _____

**План мероприятий по введению в МБОУ Большесырской СОШ
обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО),
федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО)
на 2023–2024 годы**

План мероприятий по введению в МБОУ Большесырской СОШ ФГОС СОО, ФОП СОО на 2023–2024 годы является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО с 1 сентября 2023 года.

В план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- 1) синхронизация процессов управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО на уровне ОО;
- 2) организация процессов научно-методического, методического сопровождения ОО при реализации ФГОС СОО, ФОП СОО;
- 3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС СОО, ФОП СОО.

Управление процессами внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО на уровне ОО обеспечивается администрацией МБОУ Большесырской СОШ.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
1.1	Издание локальных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Январь – февраль 2023 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС СОО, ФОП СОО на уровне ОО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО	Директор
1.2	Формирование планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря	Сформированы планы-графики ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП	Заместитель директора УВР

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации,		СОО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации	
1.3	Проведение рабочих совещаний, заседаний по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО	В течение 2023–2024 годов	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФГОС СОО, ФОП СОО, определены способы по их ликвидации. Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Директор
1.5	Обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Ежегодно, февраль – март	В программе педсоветов запланированы и проведены заседания групп, посвященные вопросам и проблемам введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Директор
1.6	Участие в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО	В течение 2023–2024 годов	Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Обеспечена своевременная коррекция действий региональных и муниципальных управленческих команд, управленческих команд ОО в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Директор
1.7	Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП СОО	В течение 2023–2024 годов	Повышение ресурсной обеспеченности ОО за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ООП СОО	Директор
1.8	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2023/24 учебный год	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся	Заместитель директора УВР
2	Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.1	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО	методсовет
2.2	Организация повышения квалификации педагогических работников	В течение года	Проведено повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе (ДПП) Академии Министерства просвещения РФ «Реализация требований обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО в работе учителя» для педагогов (количество в соответствии с планом). Обеспечено посткурсовое сопровождение педагогов. проведено повышение квалификации педагогов по вопросам реализации учебных предметов на углубленном уровне для учителей математики, обществознания.	Заместитель директора УВР
2.3	Реализация комплекса мероприятий ШМО по организации методического сопровождения введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО	Февраль, далее в течение года	Разработаны и реализованы планы деятельности ШМО, включающие вопросы: сопровождения введения ФООП; сопровождения введения изучения предметов на углубленном уровне (ООО, СОО); сопровождения формирования	Заместитель директора УВР

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
			<p>функциональной грамотности; сопровождения реализации воспитательного потенциала учебных предметов; повышения качества обучения по итогам анализа результатов итоговой аттестации, анализа независимых мониторингов качества образовательных результатов; включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	
2.4	<p>Организация и проведение мероприятий/событий с включением в программу секций актуальных вопросов/тем введения ФГОС СОО, ФОП СОО, таких как: августовский педагогический совет; центров образования «Точка роста»;</p>	В течение 2023–2024 годов	<p>Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов ФГОС СОО, ФОП СОО. Обсуждены подходы к процессу внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	Директор
2.5	<p>Включение в РАОП описания успешных управленческих и педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	1 раз в 2 года	<p>Популяризация лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	Директор
2.6	<p>Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	В течение 2023–2024 годов	<p>Обеспечено повышение квалификации управленческих кадров по программе Академии Министерства просвещения РФ по подготовке к введению ФГОС СОО, ФОП СОО курсов повышения квалификации КК ИПК «Управление введением и реализацией ФГОС СОО</p>	Директор

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.7				
2.8				
2.9	<p>Разработка образовательного пространства реализации ФГОС СОО на основе концепции «Школа Минпросвещения России».</p> <p>Организация партнерского взаимодействия при проектировании элементов образовательного пространства</p>	<p>В течение 2023–2024 годов</p>	<p>Создано образовательное пространство школы (в том числе на сегменте старшей школы).</p> <p>Обеспечено взаимодействие с партнерами по вопросам проектирования в образовательном пространстве старшей школы деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> школьных музеев; школьных театров; первичных организаций РДДМ; центров образования «Точка роста» 	<p>Директор</p>
4	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
4.1	<p>Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО.</p>	<p>Ежегодно, октябрь</p>	<p>Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	<p>Директор</p>
4.2	<p>Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	<p>Директор</p>
4.3	<p>Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего</p>	<p>До 1 сентября 2023 года</p>	<p>100 % обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с нормативными требованиями</p>	<p>Директор</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	и среднего общего образования			
5	Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
5.1	<p>Информирование обучающихся, их родителей (иных законных представителей) и иных заинтересованных лиц через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Проведение собеседований, классных часов с обучающимися 9 классов, родительских собраний по вопросам, связанным с подготовкой к введению и реализацией обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	До 1 сентября 2023 года	Обеспечено информирование о введении ФГОС СОО, ФОП СОО	Заместитель директора УВР
6	Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
6.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий плана ОО по введению ФГОС СОО, ФОП СОО	Февраль 2023 года, сентябрь 2023 года, февраль 2024 года	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов	Директор
6.2	Организация мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО	Февраль – сентябрь 2023 года	Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, выявлены дефициты,	Заместитель директора УВР