

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БОЛЬШЕСЫРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

«УТВЕРЖДАЮ»
Приказ №01-16- 12 от
21.02.2022

Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования
естественнонаучной и технологической направленности «Точка
роста»

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Большесырской средней общеобразовательной школы

№	Наименование мероприятий	Ответственный	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: -назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - определение ответственных		Приказ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль 2022
2.	Утверждение медиаплана, информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра отправляется в УО	До 1 марта 2022
3	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор, руководитель Центра	Совместно с органами местного самоуправления	До 25 декабря 2021
4.	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Совместно с УО, органами местного самоуправления, согласуется с гл. консультантом МинОбр Красноярского края	До 1 февраля 2022
5.	Объявление конкурсных закупочных процедур.	Директор, зам. директора АХР,	Проведение закупочных процедур.	Не позднее 15 февраля 2022
6.	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	До 30 июня 2022
7.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и	Директор	Приказ, размещение на сайте	До 1 сентября

	управленческим работникам Центра			
8.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.05.2022 28.08.2022
9.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор	Предоставление информации	До 1 октября далее ежеквартально
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	До 15 сентября,
11.	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	в течение календарного года
12.	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, зам. директора АХР, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с УО, органами местного самоуправления	До 25 августа 2022
13.	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	25 августа 2022
14.	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписание учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях	До-30.08.2022

			проводимых на базе Центра	
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, организатор	Сценарный план, информационно е освещение открытия Центра на сайте, в СМИ	1-15; сентября 2022
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Директор	Направление информации в УО	Ежеквартально i
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов 00	В течение года